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Tutkimus- ja kehitystyö on yksi ammattikorkeakoulujen laissa määritelty tehtävä. Turun 
ammattikorkeakoulussa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta on vilkasta ja perustuu pitkälti 
ulkoiseen hankerahoitukseen.  
Tässä opinnäytetyössä selvitettiin hankesuunnittelun ja rahoitushaun prosesseja sekä niiden 
vahvuuksia ja kehitysmahdollisuuksia haastattelemalla kahta TKI-toiminnan asiantuntijaa. 
Lisäksi projektipäälliköille tehdyllä kyselyllä kartoitettiin millaisia kokemuksia heillä on 
hankesuunnittelusta ja rahoituksen hakemisesta, millaisia tukitoimia he käyttävät ja millaisia 
tukitoimia he kaipaisivat. Tämän pohjalta selvitettiin, miten hankesuunnittelua ja ulkoisen 
hankerahoituksen hakemista voitaisiin kehittää Turun ammattikorkeakoulun Tekniikka, 
ympäristö ja talous – tulosalueella.  
Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalueella hanketoiminta perustuu tiimeihin, jotka hoitavat 
oman tieteenalansa hankesuunnitteluun, rahoituksen hakemiseen ja hankkeiden toteuttamiseen 
liittyviä tehtäviä. Jokaisella tiimillä on useita hankkeita, joita johtavat projektipäälliköt. Koska 
rahoitusohjelmia on jopa satoja, ei hanketoimintaa toteuttavilla projektipäälliköillä ole 
mahdollisuuksia tuntea laaja-alaisesti eri rahoitusohjelmia ja niiden vaatimuksia. TKI-
toiminnassa onkin mukana myös rahoitusohjelmien ja hanketoiminnan asiantuntijoita, jotka 
osaltaan avustavat hankesuunnittelussa ja hankerahoituksen hakemisessa. Kuitenkin useat 
projektipäälliköt kokevat resurssien olevan riittämättömiä ja toivovat työnjaon uudelleen 
organisointia niin, että hankeasiantuntijat kantaisivat suuremman vastuun hakemusteknisistä 
seikoista ja substanssiosaajat hankesuunnittelun sisällöllisistä puolista. 
Opinnäytetyössä päädyttiin suosittelemaan työnjaon uudelleen organisointia ja lisäkoulutuksen 
järjestämistä, jotta jo olemassa olevia tukitoimia voitaisiin hyödyntää entistä tehokkaammin. 
Lisäksi pidettiin tärkeänä keskeisten tukitoimien kuten Projektori-tietokannan laajentamista ja 
päivittämistä.  
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The law defines research and development as one of the tasks of the universities of applied 
sciences. At Turku University of Applied Sciences, research, development and innovations 
operate actively. They are largely based on external funding.  
This thesis investigated the processes taking place in project planning and applying for external 
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1 JOHDANTO 
Ammattikorkeakoululain mukaan ammattikorkeakoulujen yhtenä tehtävänä on 
”harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehi-
tystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutki-
mus- ja kehitystyötä” (Ammattikorkeakoululaki 9.5.2003/351). Turun ammatti-
korkeakoulussa tutkimus-, kehitys- ja innovaatio- eli TKI-toiminta on vilkasta. 
Sitä toteutetaan pääasiassa erilaisten hankkeiden ja projektien kautta. TKI-
toiminta on Turun ammattikorkeakoulun historian aikana kasvanut merkittävästi 
vuosittain ja nykyään noin 20 % kaikista ammattikorkeakoulun toiminnoista kuu-
luu projektitoiminnan piiriin. (Turun ammattikorkeakoulu 2011, 5.)   
Hankesuunnittelu työllistää niin projektipäälliköitä kuin muutakin TKI-toiminnan 
henkilöstöä Turun ammattikorkeakoulussa. Huolellisella suunnittelulla on suuri 
merkitys projektin onnistumiselle – hanketoiminnassa vanha sanonta ”hyvin 
suunniteltu on puoliksi tehty” osuu naulan kantaan. Siihen tuleekin varata riittä-
västi resursseja.  
Lähes kaikkien Turun ammattikorkeakoulun TKI-projektien rahoituksesta osa 
haetaan ulkopuolisilta rahoittajilta. Hakuprosessi on usein työläs ja aikaa vievä. 
TKI-toiminnan henkilöstön työajasta iso osa kuluukin usein hankesuunnitteluun 
ja rahoitushakemusten tekemiseen. Ammattikorkeakoulun Projektori-
tietokannassa on saatavilla erilaisia oppaita ja ohjeita projektin suunnitteluun ja 
toteutukseen sekä rahoituksen hakemiseen. Myös ammattikorkeakoulun TKI-
keskus osaltaan avustaa hankerahoituksen hakemisessa. Kuitenkin ammatti-
korkeakoulu voisi edelleen tehostaa hankesuunnittelua ja erityisesti ulkoisen 
rahoituksen hakemista, jolloin hankkeissa työskenteleviltä säästyisi työaikaa 
hankkeiden suunnittelusta niiden toteuttamiseen.  
Euroopan unioni on merkittävä rahoituslähde eri alojen hanketoiminnassa. Eu-
roopan unioni myöntää rahoitusta pääasiassa sellaisille hankkeille, jotka edistä-
vät EU:n politiikan tavoitteiden etenemistä, minkä vuoksi EU-politiikan tuntemus 
on tärkeää hankkeita suunniteltaessa ja hankerahoitusta haettaessa. Koska 
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tämä opinnäytetyö tehdään kestävän kehityksen koulutusohjelmassa, keskity-
tään tässä opinnäytetyössä tarkastelemaan Euroopan unionin ympäristöpolitiik-
kaa ja -lainsäädäntöä sekä Euroopan unionin tarjoamia rahoitusohjelmia ympä-
ristöalalla. Sen jälkeen kuvaillaan projektinhallintaa ja hanketoimintaa Turun 
ammattikorkeakoulun Tekniikka, ympäristö ja talous (TYT) -tulosalueella. Työs-
sä pyritään kuvailemaan hankesuunnittelun ja rahoitushaun nykytilaa ja etsi-
mään keinoja, joilla Turun ammattikorkeakoulu voisi tehostaa hankerahoituksen 
hakemista etenkin EU:n tarjoamista rahoituslähteistä.       
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2 EUROOPAN UNIONIN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA 
Euroopan unionin ympäristöpolitiikka pohjautuu Euroopan unionin toiminnasta 
tehtyyn sopimukseen. Sen XX osaston artiklassa 191 määritellään unionin ym-
päristöpolitiikan keskeiset tavoitteet, joita ovat ympäristön laadun säilyttäminen, 
suojelu ja parantaminen, ihmisten terveyden suojelu, luonnonvarojen harkittu ja 
järkevä käyttö sekä puuttuminen alueellisiin tai maailmanlaajuisiin ympäristöon-
gelmiin kansainvälisellä tasolla ja erityisesti ilmastonmuutoksen torjuminen. (Eu-
roopan unioni 2010, 132.) Käytännön tasolla Euroopan unionin ympäristöpoli-
tiikkaa toteutetaan ympäristöä koskevien toimintaohjelmien kautta. Toimintaoh-
jelmilla ohjataan Euroopan komission toimintaa EU:n lakialoitteiden tekijänä ja 
lainsäädännön toimeenpanoa valvovana elimenä. Elämme juuri toimintaohjel-
mien siirtymäkautta, kun vuonna 2002 alkanut EU:n kuudes ympäristöä koske-
va toimintaohjelma, Ympäristö 2010: Tulevaisuutemme valinta, on päättynyt 
heinäkuussa 2012. Uuden toimintaohjelman luominen alkaa Euroopan komissi-
on ehdotuksesta ja käy läpi koko Euroopan unionin lainsäädäntöprosessin. 
Seuraava ympäristöä koskeva toimintaohjelma on tällä hetkellä valmisteltavana. 
(Euroopan ympäristötoimisto 2010, 4.)  
Kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman mukaan Euroopan unionin 
ympäristöpolitiikan keskeisiä painopisteitä ovat ilmastonmuutoksen torjuminen, 
luontotyyppien ja luonnonvaraisten lajien suojeleminen, luonnonvarojen vastuul-
linen käyttö sekä ympäristön ja terveyden välisen suhteen hallitseminen. Toi-
mintaohjelman päämääränä on varmistaa korkeatasoinen ympäristönsuojelu 
unionin alueella huomioiden alueelliset erot. Ohjelman keskeisinä periaatteina 
mainitaan saastuttajan maksuvelvollisuus, ennalta varautuminen ja ennalta eh-
käisy sekä ympäristövahinkojen korjaaminen niiden lähteellä. Ohjelman mukaan 
ympäristönäkökulma pyritään sisällyttämään kaikkeen EU-politiikkaan. (Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston päätös 1600/2002/EY.) 
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Euroopan unioni käyttää lainsäädäntöä ympäristöpolitiikan toteuttamiseksi. 
EU:n lainsäädäntövälineitä ovat asetukset, direktiivit, päätökset, suositukset ja 
lausunnot. Näistä asetukset ja direktiivit ovat tärkeimpiä. EU-asetukset ovat sel-
laisinaan sitovia kaikissa unionin jäsenvaltioissa, eivätkä jäsenvaltiot voi kieltäy-
tyä niiden soveltamisesta tai muokata niitä oman lainsäädäntönsä mukaan. Di-
rektiivit taas asettavat tietyt tavoitteet, joiden saavuttamiseksi tarvittavat keinot 
jäsenvaltiot voivat määritellä itse omassa kansallisessa lainsäädännössään. 
Jäsenvaltioilla on velvollisuus muokata kansallisia säädöksiään vastaamaan 
direktiivien säännöksiä. EU:n päätökset osoitetaan jäsenvaltioille, yrityksille, 
järjestöille tai kansalaisille ja ne velvoittavat niitä, joille ne on osoitettu. Päätök-
siä käytetään yksittäistapauksissa täydentämään asetuksia ja direktiivejä. Suo-
situkset ja lausunnot taas eivät ole sitovia lainsäädäntövälineitä. (Borchardt 
2011, 091.)  
Euroopan unionin ympäristöpolitiikan toteutusta jäsenvaltioissa edistetään lain-
säädännön lisäksi taloudellisilla ohjauskeinoilla. Taloudellisia ohjauskeinoja voi-
vat olla erilaiset sanktiot ja rangaistukset, joita Euroopan unionin tuomioistuimel-
la on vuodesta 1993 alkaen ollut oikeus määrätä jäsenvaltioille, mikäli ne ovat 
jättäneet noudattamatta EU:n ympäristölainsäädännön velvoitteita (Jack 2010, 
73). Toinen Euroopan unionin käyttämä taloudellisen ohjauksen muoto on eri-
laiset rahoitusohjelmat, joilla ohjataan taloudellisia resursseja paikallisille tutki-
mus- ja kehityshankkeille. Hankkeiden rahoittamisen päämääränä on uusien 
ympäristön kannalta edullisten toimintatapojen ja menetelmien kehittäminen. 
Tässä opinnäytetyössä keskitytään taloudellisten ohjauskeinojen osalta EU:n 
hankerahoituskanaviin.  
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3 EU:N HANKERAHOITUS YMPÄRISTÖALALLA 
Euroopan unionin hankerahoitusta jaetaan rahoitusohjelmien kautta. Euroopan 
unionin ympäristöalan keskeiset rahoitusohjelmat on koottu taulukkoon 1 ja ku-
vailtu tarkemmin tulevissa alaluvuissa. Jokaisella rahoitusohjelmalla on omat 
ohjelmapoliittiset tavoitteensa, joiden asettamien kriteerien mukaan ne valitse-
vat rahoituskohteensa. Rahoitettavien hankkeiden pitää täyttää hakukriteerit ja 
vastata kyseessä olevan ohjelman tavoitteisiin.   
Taulukko 1. Ympäristöalan hankkeille soveltuvat Euroopan unionin rahoitusoh-
jelmat sekä niiden Suomeen kohdistuneet rahoitusosuudet ohjelmakaudella 
2007–2013. Koontitaulukko, lähteet mainittu alla.  
Ohjelma Suomalaisille 
hankkeille 
suunnattu EU-
rahoitus 
Ympäristöalan 
hankkeiden osuus 
kokonaisrahoituk-
sesta (arvio) 
Rahoituskohteet ympäristöalalla 
Tutkimuk-
sen 7.  
puiteohjel-
ma
1)
 
558 milj. €* n. 5 %  
 yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten 
kansainväliset tutkimus- ja kehitysprojektit 
 verkottuminen ja tutkijoiden koulutus ja liik-
kuvuus 
Euroopan  
aluekehi-
tysrahasto 
(EAKR)
2)
 
974 milj. € n. 20 %  
 ympäristölle suotuisat tuotteet ja tuotanto-
menetelmät 
 ympäristönsuojeluinvestoinnit 
  ilmastonmuutoksen hillintä  
Euroopan  
sosiaalira-
hasto 
(ESR)
2)
 
615 milj. € ei tiedossa 
 työelämän tarpeisiin vastaava ympäristö-
koulutus 
 ympäristöosaamisen kehittäminen ja ver-
kostoituminen 
Life+ -
ohjelma
3)
 25 milj. €** 100 % 
 EU:n ympäristöpolitiikan ja lainsäädännön 
toteutusta ja kehittämistä edistävät kehitys- 
ja demonstraatiohankkeet 
Maaseudun 
kehittämi-
sen maata-
lousrahas-
to
4)
 
n. 550 milj. €*** ei tiedossa 
 luonnonympäristön ja maiseman säilyttä-
mistä ja luonnonvarojen suojelua edistävät 
maankäyttömenetelmät 
 julkisen ja yksityissektorin yhdessä toteut-
tamien paikallisten kehittämisstrategioiden 
täytäntöönpano 
 * Tilanne kesäkuuhun 2012 mennessä. 
** Tilanne vuoden 2011 loppuun mennessä. 
*** Arvioitu vuoden 2013 talousarvioin perusteella (Valtiovarainministeriö 2012).  
1) 
Lähde: EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat 2012. 
2)
 Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö 2012. 
3)
 Lähde: Life Program 2012a. 
4)
 Lähde: Euroopan unioni 2012. 
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Euroopan unionin rahoitusohjelmat toimivat ohjelmakausittain. Ympäristöalan 
keskeisten rahoitusohjelmien, tutkimuksen puiteohjelman, rakennerahastojen ja 
Life-ohjelman nykyinen ohjelmakausi on alkanut vuonna 2007 ja päättyy vuonna 
2013. Ohjelmakausien vaihtuessa rahoituslähteissä tapahtuu muutoksia, joihin 
toimijoiden on syytä valmistautua jo hyvissä ajoin etukäteen. Ohjelmakauden 
vaihtuminen aiheuttaa yleensä hankerahoituksen tilapäisen vähenemisen. Vuo-
den 2013 aikana ei juuri ole odotettavissa uusia ehdotuspyyntöjä päättymässä 
olevista ohjelmista. Sen sijaan toimijoiden on syytä hankkia tietoa uudesta oh-
jelmakaudesta ja sen vaatimuksista. Ohjelmakausien vaihtuminen onkin otollis-
ta aikaa uusien hankeideoiden kehittelylle ja tulevan toiminnan suunnittelulle.  
3.1 Tutkimuksen puiteohjelmat 
Tutkimuksen puiteohjelmat ovat Euroopan unionin tärkein tieteellisen tutkimuk-
sen rahoitusohjelma. Tutkimuksen puiteohjelmilla on kaksi keskeistä strategista 
tavoitetta, jotka ovat eurooppalaisen teollisuuden tieteellisen ja teknologisen 
pohjan vahvistaminen ja sen kansainvälistä kilpailukyvyn edistäminen tukien 
samalla EU:n politiikkoja tukevaa tutkimusta (Euroopan komissio 2007, 7). Tällä 
hetkellä on voimassa tutkimusta ja teknologian kehittämistä koskeva seitsemäs 
puiteohjelma (PO7), joka on alkanut vuonna 2007 ja jatkuu vuoteen 2013. PO7 
on suunnattu tutkimus-, teknologian kehittämis- ja esittelyhankkeiden rahoituk-
seen ja sen budjetti on yli 50 miljardia euroa. PO7:n kriteerien mukaan siitä ra-
hoitettavien tutkimushankkeiden on tuotettava ”eurooppalaista lisäarvoa”. Tä-
män vuoksi hankkeiden on pääasiassa oltava ylikansallisia eli sellaisia, joita 
toteuttavat Euroopan eri maiden edustajista kootut yhteenliittymät. Lisäksi 
PO7:n apurahojen edellytyksenä on kansalliset rajat ylittävä liikkuvuus. (Euroo-
pan komissio 2007, 6.) 
PO7 rakentuu viidestä erityisohjelmasta, jotka ovat yhteistyö, ideat, ihmiset, 
valmiudet ja ydintutkimus. Jokaisella erityisohjelmalla on oma budjettinsa ja 
omat tavoitteensa. Yhteistyö-ohjelman tavoitteena on edistää tutkimusyhteistyö-
tä koko Euroopassa ja muissa kumppanimaissa eri toimijoiden toteuttamien 
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hankkeiden kautta. Yhteistyö-ohjelma kattaa 2/3 PO7:n kokonaisbudjetista. Ide-
at-ohjelman tarkoituksena on tukea tieteen eturintamassa olevaa yksittäisten 
tutkimusryhmien toteuttamaa tieteen tai teknologian tutkimusta yksinomaan tie-
teellisen laadun perusteella. Ihmiset-ohjelmalla taas tuetaan tutkijoiden liikku-
vuutta ja urakehitystä Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella. Valmiudet-
ohjelmalla vahvistetaan tutkimusvalmiuksia tukemalla tutkimusinfrastruktuureja 
ja tieteen asemaa yhteiskunnassa. Ydintutkimuksen ja -koulutuksen ohjelmaan 
sisältyy tutkimusta, teknologian kehittämistä, kansainvälistä yhteistyötä sekä 
teknisen tiedon levittämistä ja hyödyntämistä koskevia toimia ja koulutusta. (Eu-
roopan komissio 2007, 14–16.) 
PO7:ää toteutetaan erilaisten rahoitusjärjestelyjen kautta. PO7:n rahoitusjärjes-
telyjä ovat yhteistyöhankkeet, huippuosaamisen verkostot, koordinointi- ja tuki-
toimet, yksittäiset hankkeet, tutkijoiden koulutuksen ja urakehityksen tukeminen 
sekä tutkimus, joka hyödyttää erityisryhmiä, etenkin pk-yrityksiä. Rahoitusta 
haetaan vuosittain julkaistavien ehdotuspyyntöjen kautta, joihin vastataan jät-
tämällä niihin ehdotus. (Euroopan komissio 2007, 20–26.)   
Seuraava tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelma on Horisontti 2020, joka 
kattaa vuodet 2014–2020, jonka budjetti tulee olemaan n. 80 miljardia euroa. 
Sen tavoitteena on edistää kasvua ja lisätä työllisyyttä Euroopassa. Horisontti 
2020 -puiteohjelmassa korostetaan kansainvälisyyttä sekä Euroopan sisällä että 
sen ulkopuolella. (Euroopan komissio 2012a.)   
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3.2 Euroopan unionin rakennerahasto-ohjelmat 
3.2.1 Euroopan aluekehitysrahasto EAKR 
Euroopan aluekehitysrahaston EAKR:n tarkoituksena on tukea Euroopan alu-
eellisen tasa-arvoisuuden kehitystä. EAKR:n kautta rahoitetaan  
 pysyvien työpaikkojen luomista yrityksille jaettavan suoran investointituen 
kautta  
 tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan, televiestintään, ympäristöön, 
energiaan ja liikenteeseen liittyvien rakenteita 
 alueellisen ja paikallisen kehityksen tukemista ja kaupunkien ja alueiden 
välisen yhteistyön lisäämistä rahoittavia rahoitusvälineitä 
EAKR:n toiminnassa korostetaan alueellista lähentymistä, kilpailukykyä ja työlli-
syyttä sekä Euroopan alueellista yhteistyötä. Lisäksi alueelliset erityispiirteet 
huomioidaan EAKR:ssä niin, että maantieteellisistä ja luonnonhaitoista kärsiviä 
alueita ja erittäin syrjäisiä alueita voidaan erityisesti tukea. (Euroopan komissio 
2012b.)  
EAKR osarahoittaa Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen ohjelmia, joilla 
tuetaan yhteistyötä erityisesti EU:n sisärajoilla. Yksi tällainen ohjelma on Central 
Baltic INTERREG IV A 2007–2013, jonka teemoja ovat terveellinen ja turvalli-
nen ympäristö, taloudellisesti kilpailukykyinen ja innovatiivinen alue sekä veto-
voimaiset ja dynaamiset yhdyskunnat. Central Baltic -ohjelma sisältää kolme 
kokonaisuutta: Central Baltic -ohjelman, Etelä-Suomi–Viro-alaohjelman ja Saa-
riston ja saarten alaohjelman. (Central Baltic INTERREG IV A Programme 
2010, 4–5.) Central Baltic INTERREG IV A 2007–2013 on yleinen rahoitusoh-
jelma ympäristöalalla. Myös Turun ammattikorkeakoulussa on toteutettu useita 
sen rahoittamia hankkeita.  
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3.2.2 Euroopan sosiaalirahasto ESR 
Euroopan sosiaalirahaston ESR:n tavoitteena on työllisyyden ja työllistymis-
mahdollisuuksien parantaminen Euroopan unionin alueella. ESR:stä jaetaan 
jäsenvaltioille tukea työntekijöiden ja yritysten sopeutumiskyvyn parantamiseen 
liittyviin toimenpiteisiin, työnhakijoiden, työmarkkinoiden ulkopuolella olevien 
henkilöiden sekä naisten ja maahanmuuttajien työllistymisen helpottamiseen, 
epäedullisessa asemassa olevien henkilöiden sosiaalisen osallisuuden vahvis-
tamiseen ja työmarkkinoilla tapahtuvan syrjinnän torjumiseen sekä inhimillisen 
pääoman lisäämiseen koulutusjärjestelmien uudistamisen ja koulutuslaitosten 
verkottumisen avulla. (Euroopan komissio 2012c.) 
ESR:n jakama rahoitus kulkee jäsenvaltioiden kautta siten, että ESR jakaa ra-
hoitusta jäsenvaltioille, jotka jakavat sitä edelleen tuensaajille. Jäsenvaltio sopii 
yhteistyössä Euroopan komission kanssa ESR:n toimenpideohjelmasta, jota 
osallistujaorganisaatiot toteuttavat projektiensa kautta. Osallistujaorganisaatiot 
saavat projektiensa toteuttamiseen ESR-rahoitusta, jonka jakamisesta päättää 
jäsenvaltion ESR-hallintoviranomainen. (Euroopan komissio 2012d.)   
3.3 Life-rahoitusohjelma 
Ympäristöalan hankerahoituksessa keskeinen rooli on Euroopan komission Li-
fe-rahoitusohjelmalla. Sen kautta on jaettu vuodesta 1992 alkaen yli 2 miljardia 
euroa. Rahoitusta on tähän mennessä saanut yli 3000 EU:n alueella toimivaa 
hanketta. Life-rahoitusohjelman tarkoituksena on edesauttaa EU:n ympäristöpo-
litiikan ja -lainsäädännön toteutusta, päivittämistä ja kehittämistä rahoittamalla 
jäsenvaltioissa tehtäviä demonstraatiohankkeita. Life-ohjelman sääntöjen mu-
kaan rahoitettavien hankkeiden tulee tuottaa lisäarvoa EU:lle. Life-
rahoitusohjelmassa on sen 20-vuotisen historian aikana ollut useita eri ohjelma-
kausia. Nykyinen ohjelmakausi, Life+, alkoi vuonna 2007 ja kestää vuoteen 
2013. Life+ -rahoitusta haetaan ohjelmakauden aikana vuosittaisilla hakukier-
roksilla. Life+ on jaettu kolmeen osaan, jotka ovat Luonto ja biodiversiteetti, 
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Ympäristöpolitiikka ja hallinto sekä Tiedotus ja viestintä. Jokaiselle osalle on 
määritelty omat hakukriteerinsä.  (Life Program 2012a.) 
Suomessa on toteutettu kaikkiaan 125 Life-rahoitteista hanketta, joiden yhteen-
laskettu budjetti on ollut 208 miljoonaa euroa. Turun ammattikorkeakoulun tois-
taiseksi ainoa Life+ -hanke on vuonna 2010 käynnistynyt SAMBAH - Static 
Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour Porpoise (LIFE08 
NAT/S/000261), jossa kehitetään seurantamenetelmiä pyöriäisten havaitsemi-
seksi Itämeren alueella. (Life Program 2012b.) Koska Life-ohjelma on Euroopan 
unionin tärkein ympäristöalan rahoitustyökalu, on todennäköistä, että Turun 
ammattikorkeakoulun luonnonvara- ja ympäristöalan TKI-toiminnassa tehdään 
tulevaisuudessa uusia Life-rahoitushakemuksia.  
3.4 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto  
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston yhtenä tavoitteena on 
edistää ympäristön ja maiseman parantamista maaseutualueilla. Sen toiminta-
linjan 2, Ympäristön ja maaseudun tilan parantaminen, tarkoituksena on edistää 
kestävää kehitystä kannustamalla viljelijöitä ja metsänomistajia soveltamaan 
luonnonympäristön ja maiseman säilyttämistä ja luonnonvarojen suojelua edis-
täviä maankäyttömenetelmiä. Maatalousrahasto huomioi erityisesti luonnon 
monimuotoisuuteen, Natura 2000 -alueiden hoitoon, vesistöjen ja maaperän 
suojeluun ja ilmastonmuutoksen lieventämiseen liittyvät toimet. Maatalousra-
hastosta jaetaan maa- ja metsätalouden ympäristötukia. Maatalousrahaston 
Leader-toimintalinjasta taas myönnetään tukea julkisen ja yksityissektorin yh-
dessä toteuttamaan paikallisten kehittämisstrategioiden täytäntöönpanoon. 
Myös Maaseuturahaston nykyinen ohjelmakausi kattaa vuodet 2007–2013. (Eu-
roopan unioni 2012.) 
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4 PROJEKTINHALLINTA 
Määritelmän mukaan “projekti on sarja toimintoja, jotka tähtäävät selkeästi mää-
riteltyjen tavoitteiden saavuttamiseen määrätyssä ajassa ja määrätyillä resurs-
seilla” (Euroopan komissio 2004, 8). Projektilla on selkeät tavoitteet ja oma or-
ganisaatio ja sillä on käytössään määrätyt resurssit. Myös projektin kohderyhmä 
ja muut sidosryhmät tulee olla määriteltyinä. Projekti on kertaluonteinen ja se 
kestää määrätyn ajan, minkä jälkeen se loppuu. Siitä huolimatta projektilla pyri-
tään saavuttamaan pysyviä tuloksia, jolloin projektissa luodut prosessit voivat 
jatkua itse projektin jo päätyttyä. Projektin etenemisen ja tavoitteiden saavutta-
misen seuraamiseksi projektille tulee luoda evaluaatiojärjestelmä. (Euroopan 
komissio 2004, 8; Silfverberg 2007, 21–22.)   
Projektin suunnitteluvaiheessa tulisi tarkkaan pohtia, miksi projekti toteutetaan, 
mitä sillä on tarkoitus saavuttaa ja mitä resursseja sen toteuttaminen vaatii. Pe-
rinpohjainen suunnittelu parantaa projektin onnistumismahdollisuuksia. (Kettu-
nen 2003, 47.)  
Projektisuunnittelussa esiintyy yleisesti ongelmia, jotka voitaisiin välttää hyvällä 
perehtyneisyydellä ja huolellisella suunnittelulla. Silfverbergin (2007, 28–29) 
mukaan projektisuunnitelmissa tavoitteet asetetaan usein liian yleiselle tasolle 
tai epärealistisen korkeiksi, jolloin projektin voi olla mahdoton saavuttaa tavoit-
teitaan. Lisäksi projektin tulosten levittäminen ja saavutettujen hyvien käytäntö-
jen jatkaminen projektin jälkeen jää usein projektisuunnitelmissa vajavaiseksi, 
minkä vuoksi projektin vaikutukset jäävät lyhytaikaisiksi. Jo projektin suunnitte-
luvaiheessa tulisi aina kiinnittää huomiota siihen, mitä tapahtuu projektin päät-
tymisen jälkeen ja miten projektin tuloksia voidaan hyödyntää projektin päätyt-
tyä. Tulosten kestävää hyödyntämistä edesauttaa myös sidosryhmien huolelli-
nen sitouttaminen hankkeeseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  
Projektisuunnittelu voi käytännössä edetä erilaisten prosessien kautta eikä op-
pikirjoissa esitettyjä projektisuunnittelun vaiheita aina ole mahdollista noudattaa 
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esimerkiksi ajan puutteen vuoksi. Kuitenkin on hyvä pitää mielessä, miten pro-
jektisuunnittelun tulisi ideaalitilanteessa edetä (Kuva 1).  
   
Kuva 1. Hankesuunnittelun vaiheet (Silfverberg 2007, 45). 
Silfverbergin (2007, 47) mukaan projektin suunnittelua varten kannattaa perus-
taa suunnitteluryhmä, jonka jäsenillä on riittävä ammattitaito ja tietämys hank-
keen sisältöalueilla. Huolellisesti toteutettu hankesuunnittelu on aikaa vievä 
prosessi, joka saattaa kestää jopa kuukausia.  
4.1 Projektisyklimenetelmä 
Keskeisenä ohjeena EU-rahoitteisten hankkeiden suunnittelussa voidaan pitää 
Euroopan komission julkaisua Project Cycle Management Guidelines. Siinä esi-
tellään ns. projektisyklimenetelmä, joka on Euroopan komission käyttämä me-
netelmä projektin suunnitteluun ja toteuttamiseen.  Projektisyklimenetelmässä 
kuvaillaan projektihallintaan liittyvät toimintamallit projektin koko elinkaaren ajal-
ta. Sen avulla on mahdollista varmistaa, että projekti vastaa sen toiminnan koh-
teena olevien tarpeisiin, projekti on toteuttamiskelpoinen eli sen tavoitteet on 
mahdollista saavuttaa käytettävissä olevilla resursseilla ja projektin tuottamat 
1. 
Suunnitteluryhmän 
perustaminen 
2. 
Taustaselvitysten 
tekeminen 
3. 
Hankkeen 
rajaaminen 
4.  
Suunnitelman 
luonnostelu 
5. 
Toteutettavuuden 
arviointi 
6. 
Suunnitelman 
viimeistely 
7.  
Rahoituksen 
hakeminen 
8. 
Hankkeen 
käynnistäminen 
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tulokset ovat kestäviä. (Euroopan komissio 2004, 17.) Projektisyklimenetelmä 
on esitetty kuvassa 2.  
Kuva 2. Projektisykli etenee ohjelmoinnista idean tunnistamisen kautta projektin 
suunnitteluun, jonka jälkeen projekti voidaan toteuttaa. Toteutuksen jälkeen pro-
jektin onnistumista arvioidaan ja tuloksia käytetään hyväksi ohjelmoinnissa.  
(Euroopan komissio 2004, 16). 
Projektisyklin ensimmäinen vaihe on ohjelmointi, jolla tarkoitetaan EU:n ja 
kansallisten strategioiden ja ohjelmien vaatimuksia ja tavoitteita toteuttavien 
rahoitusohjelmien kehittämistä. Projektin tasolla projektisyklin ensimmäinen vai-
he on rahoitusohjelman vaatimukset täyttävän idean tunnistaminen ja muotoi-
lu. EU-rahoitteisten hankkeiden tehtävänä on edistää EU:n päämäärien saavut-
tamista ja EU-politiikan ja lainsäädännön käytännön toteutusta sekä tuottaa nii-
den kehittelyssä tarvittavaa tietoa. Niinpä hankeidean on vastattava ohjelmointi-
vaiheessa asetettuja kriteerejä. Idean kehittely jatkuu projektin suunnittelu-
vaiheessa. Projektille laaditaan projektisuunnitelma, jota tulee arvioida kriitti-
sesti ja mahdollisesti muokata arvioinnin perusteella. Kun projektisuunnitelma 
on hyväksytty ja projektille on myönnetty rahoitusta, on projektin toteutuksen 
aika. Projektin aikana ja sen jälkeen sen toimintaa tulee seurata ja arvioida. 
EU-rahoitteisten projektien ulkoisen arvioinnin menettelyt on määritelty rahoi-
tusohjelmien ohjeissa. Projektin arviointi tuottaa arvokasta tietoa sekä rahoitus-
Ohjelmointi 
Idean 
tunnistaminen 
Projektin 
suunnittelu 
Toteutus 
Seuranta ja 
arviointi 
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ohjelman että sitä määrittävien strategioiden ja ohjelmien muokkaamiseksi, jol-
loin projektisykli voi käynnistyä uudelleen (Turun ammattikorkeakoulu 2012a, 3). 
Projektisyklin tulisi olla oppiva prosessi, jonka eri vaiheet sisältävät seurantaa ja 
arviointia. Arviointimenettelyt pitää suunnitella jo projektin suunnitteluvaiheessa. 
Suunnitelmaan tuleekin kirjata projektin tavoitteet ja niiden saavuttamista ku-
vaavat mittarit, joiden avulla projektia voidaan arvioida. Lisäksi suunnitelman 
tulee olla sillä tavalla joustava, että sitä voidaan arviointitulosten perusteella 
tarvittaessa muokata, mikäli huomataan, ettei alkuperäisen suunnitelman mu-
kaisella toteutuksella ei olekaan mahdollista saavuttaa projektin tavoitteita. (Silf-
verberg 2007, 34–35.)   
4.2 Loogisen viitekehyksen lähestymistapa 
Yhtenä keinona tavoitteiden saavuttamiseksi projektisyklin hallinnassa käyte-
tään ns. loogisen viitekehyksen lähestymistapaa (Logical Framework Approach, 
LFA), jota voidaan käyttää hyväksi projektisyklin eri vaiheissa. Se on analyytti-
nen prosessi, joka käyttää useita erilaisia keinoja projektin toimintojen arvioimi-
seen. (Euroopan komissio 2004, 57.) 
LFA kehitettiin 1960-luvulla kehityshankkeiden suunnittelun, hallinnan ja arvi-
oinnin työkaluksi. Sittemmin sitä on käytetty laajasti erityyppisissä hankkeissa. 
LFA:ta käytettäessä luodaan ns. looginen viitekehys, joka on yksinkertainen 4 x 
4 ruudukko. Ruudukon riveillä kuvataan hankkeen tavoitteet ja keinot niiden 
saavuttamiseksi. Ruudukon eri sarakkeilla taas esitetään keinot tavoitteiden 
saavuttamisen todentamiseksi. (Coleman 1987, 251–252.) Loogisen viitekehyk-
sen malli on esitetty taulukossa 2.  
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Taulukko 2. Loogisen viitekehyksen malli (Euroopan komissio 2004; Turun am-
mattikorkeakoulu 2012b). 
  Tiivistelmä 
tavoitteista ja 
toimenpiteistä 
Mittarit Keinot ja läh-
teet vahvista-
miselle 
Tärkeitä edelly-
tyksiä ja olet-
tamuksia 
Hankkeen 
yleinen tavoi-
te 
Yleinen tavoite 
johon hank-
keella halutaan 
vaikuttaa. Ta-
pahtuu hank-
keen jälkeen. 
Millä voidaan 
mitata yleisen 
tavoitteen 
saavuttamista? 
Miten mittarei-
den oikeellisuus 
voidaan tarkis-
taa? 
Onko olemassa 
tekijää, joka 
vaikuttaa yleisen 
tavoitteen ai-
kaansaamaan 
muutokseen? 
Hankkeen 
päämäärä 
Hankkeen 
välitön tavoite, 
joka on saavu-
tettu, kun han-
ke on päätty-
nyt. 
Millä voidaan 
mitata projek-
tin päämäärän 
saavuttamista? 
Miten mittarei-
den oikeellisuus 
voidaan tarkis-
taa? 
Onko olemassa 
ulkopuolista 
tekijää, joka 
vaikuttaa yleisen 
tavoitteen toteut-
tamiseen? 
Tulokset Tulokset / tuo-
tokset, jotka on 
saavutettava 
hankkeen ai-
kana. 
Miten voidaan 
todeta, että 
tulokset tai 
tuotokset on 
saavutettu? 
Miten mittarei-
den oikeellisuus 
voidaan tarkis-
taa? 
Onko olemassa 
ulkopuolista 
tekijää, joka 
vaikuttaa yleisen 
tavoitteen saa-
vuttamiseen? 
 Toimenpiteet Toimenpiteet, 
jotka on tehtä-
vä hankkeen 
aikana. 
Mitä keinoja on 
olemassa pa-
nosten käyt-
tämiseksi? 
Millä panoksilla 
toimenpiteet 
voidaan suorit-
taa? 
Onko olemassa 
ulkopuolista 
tekijää, joka 
vaikuttaa tulok-
sien tai tuotosten 
saavuttamiseen? 
 
Loogisen viitekehyksen mallia hyödynnetään yleisesti projektien suunnittelussa. 
Sen käyttö on suositeltavaa kaikissa EU-hankkeissa.  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
5.1 Tutkimuksen tarkoitus 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella hankesuunnittelun vaiheita ja 
etsiä mahdollisia ongelmakohtia, joita ratkaisemalla Turun ammattikorkeakou-
lussa voitaisiin huomattavasti tehostaa EU-hankkeiden suunnittelu- ja rahoitus-
hakuprosessia. Koska Turun ammattikorkeakoulun – kuten useimpien muiden-
kin suomalaisten julkisen sektorin toimijoiden – tutkimus- ja kehitystoiminta on 
pitkälti ulkopuolisen rahoituksen varassa, on tärkeää, että rahoituksen hakemis-
ta ulkopuolisista rahoituslähteistä kehitetään ja parannetaan niin, että mahdolli-
simman suuri osa hakemuksista täyttää rahoittajan asettamat kriteerit ja saa 
myönteisen rahoituspäätöksen.  Opinnäytetyössä on tarkoitus esittää konkreet-
tisia ideoita toimista, joilla Turun ammattikorkeakoulussa voitaisiin tukea hanke-
suunnittelua ja tehostaa EU-rahoituksen saamista tutkimus- ja kehityshankkeil-
le. 
Tämä opinnäytetyö pyrkii löytämään keinoja Turun ammattikorkeakoulun han-
kesuunnittelun ja ulkoisen hankerahoituksen hakemisen parantamiseen. Han-
kesuunnittelu tehostumisesta saadaan monia hyötyjä. Se edesauttaa ulkoisen 
rahoituksen saamista, vapauttaa resursseja hankesuunnittelusta ja rahoitusha-
usta muihin tehtäviin ja helpottaa hankkeen toteutusta ja raportointia. Tämä 
opinnäytetyö pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 
1. Mitä palveluja ja millaista tukea hankkeiden suunnitteluun ja toteutuk-
seen osallistuvat henkilöt saavat nykyään Turun ammattikorkeakoululta 
hankesuunnittelun avuksi?  
2. Minkälaisia ongelmakohtia toimijat tunnistavat hankesuunnittelun ja ra-
hoitushaun prosessissa Turun ammattikorkeakoulussa? 
3. Miten Turun ammattikorkeakoulu voisi parantaa hankesuunnitteluun ja 
ulkoisen rahoituksen hakemiseen tarjottavaa tukea? 
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5.2 Tutkimusmenetelmät 
5.2.1 Aineiston kerääminen haastatteluilla 
Tätä opinnäytetyötä varten kerättiin aineistoa haastattelemalla kahta Turun 
ammattikorkeakoulun TYT-tulosalueen TKI-toiminnassa mukana olevaa asian-
tuntijaa. Asiantuntijahaastattelujen tarkoituksena oli hankkia tietoa tutkittavasta 
aiheesta eli hankesuunnittelusta ja hankerahoituksen hakemisesta Turun am-
mattikorkeakoulun TYT-tulosalueella. Haastateltaviksi valittiin hanketoiminnan 
asiantuntijoita, jotka työssään kouluttavat, opastavat, neuvovat ja avustavat 
hankkeita suunnittelevia ja ulkoista hankerahoitusta hakevia henkilöitä. Asian-
tuntijahaastattelulle on tyypillistä, että potentiaalisten haastateltavien joukko on 
pieni, sillä haastateltavien pitää olla tutkimuksen kohteena olevan ilmiön tai on-
gelman asiantuntijoita, joita haastatellaan nimenomaan heidän asiantuntemuk-
sensa vuoksi (Alastalo & Åkerman 2010, 373–374).  
Toinen haastattelu tehtiin Turun ammattikorkeakoulussa marraskuussa 2012 ja 
toinen puhelimitse joulukuussa 2012. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. 
Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina haastatteluina, joissa ei käytetty 
valmiiksi muotoiltuja kysymyksiä, mutta käsiteltävät aihepiirit oli valittu ennalta. 
Haastattelun kuluessa kysyttiin tarkentavia kysymyksiä ja haastattelu muistutti-
kin avointa keskustelua. Tällainen haastattelumuoto sopii hyvin pienen henkilö-
määrän haastattelemiseen. Sillä on mahdollista saada strukturoitua haastatte-
lua syvällisempää tietoa tutkittavasta aiheesta. (Hirsjärvi & Hurme 1995, 38; 
Smith & Bowers-Brown 2010, 119.)   
5.2.2 Aineiston kerääminen kyselylomakkeella 
Aineistoa kerättiin myös Turun ammattikorkeakoulun TYT -tulosalueella toimivil-
le projektipäälliköille lähetetyllä kyselylomakkeella (liite 1). Lomake lähetettiin 
yhteensä 66 projektipäälliköille sähköpostitse marraskuussa 2012. Kyselyn tar-
koituksena oli kerätä tietoa projektipäälliköiden näkemyksistä ja ajatuksista liit-
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tyen projektien suunnitteluun ja ulkoisen rahoituksen, etenkin EU-rahan, hake-
miseen Turun ammattikorkeakoulussa. Kyselyllä on mahdollista saada nopeasti 
vastauksia laajalta joukolta ihmisiä ja melko monista aiheista. Kyselyn ongel-
mana voi kuitenkin olla alhainen vastausprosentti, joka usein jää noin 30–40 
prosenttiin. (Hirsjärvi ym. 1998, 192.) 
Kyselylomakkeessa käytettiin pääasiassa avoimia kysymyksiä, joiden avulla on 
mahdollista selvittää, mitkä ovat vastaajien mielestä keskeisimpiä seikkoja han-
kesuunnittelussa ja hankerahoituksen hakemisessa. Avoimiin kysymyksiin vas-
tatessaan vastaajat voivat kuvailla asioita omin sanoin. Avointen kysymysten 
käyttö on perusteltua myös siksi, että vastauksia oli odotettavissa sen verran 
vähän, ettei tulosten tilastollinen tarkastelu ole mielekästä. Toisaalta avoimiin 
kysymyksiin vastaaminen on työläämpää kuin monivalintakysymyksiin vastaa-
minen, mikä voi vaikuttaa vastausinnokkuuteen. (Hirsjärvi ym. 1998, 192–197.)   
5.2.3 Aineiston analysointi 
Haastattelujen avulla kerätyn aineiston avulla pyrittiin ensin muodostamaan ko-
konaiskuva Turun ammattikorkeakoulun TYT-tulosalueella käytössä olevista 
hankesuunnittelun menetelmistä ja toimintatavoista. Kyselyllä kerätystä aineis-
tosta taas koottiin projektisuunnittelua toteuttavien henkilöiden kokemuksia pro-
jektisuunnittelusta, hankerahoituksen hakemisesta ja niihin saadusta tuesta. 
Sen jälkeen kerättiin yhteen heidän toiveitaan ja tarpeitaan tuen suhteen. Tä-
män pohjalta muodostettiin suosituksia toimista, joilla Turun ammattikorkeakou-
lu voisi avustaa, parantaa ja tehostaa hankesuunnittelua ja rahoituksen hake-
mista.    
5.3 Tutkimuksen luotettavuus 
Tutkimuksella pyritään tuottamaan oikeaa ja luotettavaa tietoa tutkimuskohtees-
ta. Tutkimuksen luotettavuutta pitääkin arvioida, sillä sen voidaan nähdä kuvaa-
van suoraan myös tutkimuksen laatua. Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan 
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sen reliabiliteetin ja validiteetin kautta. Reliabiliteetti kuvaa tutkimuksen tulosten 
pysyvyyttä eli sitä, saataisiinko samat tulokset, jos tutkimus toistettaisiin. Validi-
teetti taas kuvaa sitä, onko tutkimuksessa tutkittu oikeita asioita eli ovatko tut-
kimustulokset yleistettävissä muihin vastaaviin tilanteisiin. Kvalitatiivisen tutki-
muksen reliabiliteetin ja validiteetin arvioiminen on huomattavasti hankalampaa 
kuin kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arvioiminen. (Kananen 2012, 
161; 172–173.) 
Tutkimuksen reliabiliteetti voi liittyä käytettyyn menetelmään tai ajanjaksoon. 
Menetelmään liittyen haastattelujen reliabiliteettiin eli toistettavuuteen vaikutta-
vat esimerkiksi haastateltavan ja haastattelijan ominaisuudet ja käyttäytyminen 
haastattelutilanteessa. Yksi haastatteluissa esiintyvä reliabiliteettia alentava 
ongelma on haastateltavien pyrkimys vastata sosiaalisesti hyväksyttävästi tai 
tavalla, jolla he uskovat haastattelijan odottavan heidän vastaavan (Hirsjärvi ym. 
1998, 202–203). Tämä ongelma on tähän opinnäytetyöhön liittyvissä haastatte-
luissa kuitenkin pieni, sillä haastateltavat olivat alansa asiantuntijoita eikä heillä 
oletettavasti ollut tarvetta käyttäytyä haastattelijan odotusten mukaisesti. Lisäksi 
reliabiliteettia lisää se, että haastatteluissa pyrittiin välttämään johdattelevia ky-
symyksiä. Haastattelujen luotettavuutta lisää myös niiden nauhoittaminen, jol-
loin äänitteestä on mahdollista tarkistaa epäselviä asioita. Toisaalta asiantunti-
jahaastattelujen reliabiliteettia arvioitaessa on muistettava, että ne kuvaavat 
haastateltavien asiantuntijoiden näkemyksiä, jolloin mukana voi olla myös ns. 
”vääriä” vastauksia (Alastalo & Åkerman 2010, 374).  
Toisin kuin haastattelussa, kyselytutkimuksessa äänensävyt, tutkijan eleet ja 
ilmeet tai muut vastaavat seikat eivät vaikuta saatuihin vastauksiin. Lisäksi vas-
tausten vertailtavuutta lisää se, että kysymykset esitetään täsmälleen samoin 
kaikille tutkittaville. (Valli 2001, 101.) Kyselytutkimuksen reliabiliteettia pyrittiin 
tutkimuksen aikana lisäämään laajentamalla kyselyn kohteena olevaa projekti-
päälliköiden joukkoa. Mitä suurempi joukko ihmisiä kyselyyn vastaa, sitä luotet-
tavampana tutkimusta voidaan pitää – siihen saakka, kunnes saavutetaan ai-
neiston saturaatio eli piste, jossa uudet havaintoyksiköt eivät enää tuo tutkimuk-
seen uutta tietoa (Kananen 2012, 174).   
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Reliabiliteettiin voidaan viitata myös ajallisessa mielessä, jolloin se kuvaa sitä, 
kuinka hyvin tutkimus olisi toistettavissa jonain toisena ajankohtana. Koska tut-
kimuskohteena on jatkuvasti kehitettävänä oleva toiminta, tämä tutkimus on 
tiettyyn ajankohtaan sidottu eikä todennäköisesti toisi samanlaisia tuloksia jo-
nain muuna ajankohtana.  
Tutkimuksen validiteettiin vaikuttaa haastattelun ja lomakekyselyn osalta mm. 
se, ovatko haastateltavat ja kyselylomakkeen täyttäjät ymmärtäneet kysymykset 
niin kuin tutkija on ne tarkoittanut ja ymmärtääkö tutkija heidän vastauksensa 
oikein (Valli 2001, 102). Haastattelujen validiteettia pyrittiin lisäämään tarken-
nuksilla ja täydentävillä kysymyksillä. Kyselylomake taas tarkistettiin huolellises-
ti ja sen toimivuutta ja ymmärrettävyyttä testattiin ennen lomakkeen lähettämis-
tä. Etenkin kyselyn kohdalla validiteetti saattaa kärsiä, jos vastaajat eivät vastaa 
kysymyksiin huolellisesti (Valli 2001, 102).   
27 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Sanna Paloposki 
6 HANKESUUNNITTELU JA HANKERAHOITUKSEN 
HAKEMINEN TURUN AMMATTIKORKEAKOULUSSA 
Turun ammattikorkeakoulun hankesuunnittelun ja hankerahoituksen hakemisen 
prosesseja kartoitettiin haastattelemalla kahta TYT-tulosalueen TKI-toiminnan 
asiantuntijaa. Haastatteluiden pohjalta luotiin kuva hanketoiminnan tyypillisistä 
käytännöistä, onnistumisista, kompastuskivistä ja kehitysehdotuksista.   
6.1 Hanketoiminta lukuina 
Turun ammattikorkeakoulussa oli vuonna 2011 kaikkiaan 295 käynnissä olevaa 
projektia. Niiden yhteenlaskettu ulkoinen rahoitus oli 6,1 miljoonaa euroa, joka 
vastasi noin 50 % hankkeiden kokonaisrahoituksesta. Hankkeissa tuotettiin yh-
teensä 350 julkaisua ja niissä tehtiin töitä 199 henkilötyövuotta. Opiskelijat suo-
rittivat Turun ammattikorkeakoulun hankkeissa vuonna 2011 kaikkiaan 67 500 
opintopistettä. Nämä luvut kuvaavat hyvin sitä, kuinka laajaa ja merkittävää 
hanketoiminta on Turun ammattikorkeakoulussa. (Turun ammattikorkeakoulu 
2012c, 13.)    
Turun ammattikorkeakoulun TKI-toiminta perustuu ohjelmiin, jotka nojaavat 
ammattikorkeakoulun strategiassa esitettyihin painoaloihin (Turun ammattikor-
keakoulu 2011, 5). Näitä painoaloja ovat bio- ja liiketoimintaosaaminen, hyvin-
vointipalvelut elämänkaaressa, taidealan työelämälähtöinen osaaminen, merel-
lisen ympäristön ja rakentamisen osaaminen, lääkehoito- ja terveysosaaminen 
sekä soveltava ICT (Turun ammattikorkeakoulu 2010, 8).  
Turun ammattikorkeakoulun TYT-tulosalueen TKI-hanketoiminnan vuosittainen 
kokonaisbudjetti on noin kolme miljoonaa euroa. Tulosyksikössä on käynnistetty 
Ympäristöosaamisohjelma, jonka painopisteenä on merellisen ympäristön ja 
rakentamisen osaaminen. Ympäristöosaamisohjelmassa on kolme osiota: ym-
päristöteknologia, vastuullinen liiketoiminta ja ympäristöviestintä. Ympäristötek-
nologiassa on vesien tilan seurantamenetelmiin, vesistökunnostuksiin, vähä-
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päästöisiin moottoreihin, biopolttoaineisiin, ekotehokkaaseen rakentamiseen ja 
energiantuotantotekniikkaan liittyvää hanketoimintaa. Vastuullinen liiketoiminta 
käsittää hankkeita, joilla edistetään korkeakoulujen ja yritysten verkottumista ja 
yhteistyötä vastuullisessa liiketoiminnassa, sisällytetään vastuullisen liiketoimin-
nan näkökulma kaikkeen hanketoimintaan, kehitetään pk-sektorin ympäristö-
osaamista ja järjestetään seminaareja, koulutusta ja tiedotusta. Ympäristövies-
tinnän osiossa taas edistetään ympäristötiedon saatavuutta ja ympäristötietoi-
suutta kehittämällä innovatiivisia tiedonvälitystekniikoita. (Turun ammattikorkea-
koulu 2012d, 2.)                
6.2 Hankesuunnittelun ja rahoitushaun nykytilanne 
TYT-tulosalueen TKI-tukihenkilön mukaan hankesuunnittelu voi saada alkunsa 
pääasiassa kolmella tavalla. Hankeidea voi olla peräisin jostain toisesta organi-
saatiosta, joka hankesuunnitelman edetessä pyytää Turun ammattikorkeakou-
lussa toimivaa tiimiä partneriksi suunnitteilla olevaan hankkeeseen. Hankeidea 
voi myös pohjautua Turun ammattikorkeakoulun TKI-henkilöiden tai opettajien 
havaitsemiin tarpeisiin, joiden pohjalta hanketta aletaan kehitellä. Kolmannessa 
hankeidean syntymekanismissa jonkin rahoitusohjelman ehdotuspyyntö saa 
aikaan hankeideoinnin, jolloin avoinna olevaan rahoitushakuun luodaan sopiva 
hankeidea. Näitä kolmea mekanismia käytetään rinnakkain eikä niitä ole syytä 
laittaa paremmuusjärjestykseen.    
Turun ammattikorkeakoulun TYT-tulosalueen TKI-toiminnan toteutus perustuu 
tiimityöskentelyyn. Tiimit vastaavat tiiminvetäjän johdolla oman tutkimusalansa 
hankkeiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Tiimien avulla hankesuunnittelua ja 
hankerahoituksen hakemista voidaan tehostaa hyödyntämällä tiimin jäsenten 
osaamisalueita suunnittelutyössä. Nykytilanteessa projektipäälliköt ja muut tii-
mien jäsenet ideoivat hankkeita, kirjoittavat hankesuunnitelmia, laativat rahoi-
tushakemuksia ja toteuttavat hankkeita. Lisäksi tiimejä avustaa hankesuunnitte-
luun, rahoituksen hakemiseen ja muihin taloushallintoon liittyvissä toiminnoissa 
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TKI-tukihenkilöitä, joilla on etenkin rahoituslähteisiin liittyvää laajempaa osaa-
mista. 
Turun ammattikorkeakoulu tukee tiimejä hankesuunnittelutyössä taloudellisesti 
myöntämällä hankesuunnitteluun valmistelurahoitusta. Valmistelurahan tarkoi-
tuksena on mahdollistaa riittävä työvoima hankkeen suunnitteluun ja rahoitus-
hakemuksen kirjoittamiseen. Tämä järjestelmä on koettu toimivaksi ja se on 
osaltaan parantanut Turun ammattikorkeakoulun menestystä rahoitusohjelmis-
sa, kun hakemusten laatimiseen on ollut mahdollista irrottaa henkilöstöä.   
Hanketoiminnan tukipalveluihin lukeutuu Turun ammattikorkeakoulun TKI-
keskus, joka koordinoi koko ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoimintaa. 
TKI-keskus tarjoaa erilaisia koulutuksia ja muita TKI-toiminnan tukipalveluja.  
Toinen ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan tukipalvelu on Projektori-tietokanta, 
johon on kerätty kootusti tiedot Turun ammattikorkeakoulun hankkeista. Lisäksi 
Projektorissa on tarjolla erilaisia lomakepohjia, malleja, ohjeita ja oppaita han-
kesuunnittelun ja ulkoisen rahoituksen hakemisen tueksi. (Turun ammattikor-
keakoulu 2012e.) 
Sopivan rahoitusohjelman etsimisessä ja valinnassa keskeinen apukeino on 
EURA-rahoitustietokanta, johon Turun ammattikorkeakoulu on hankkinut käyt-
töoikeuden. EURA-rahoitustietokantaan on koottu tiedot kaikista suomalaisille 
toimijoille haettavissa olevista rahoituslähteistä, mukaan luettuna EU-rahoitus ja 
kansalliset rahoituslähteet. Tietokannassa on saatavilla rahoituksen hakumate-
riaaleja, tietoa hakuajoista, hakuoppaita ja -ohjeita, hakulomakkeita, yhteystieto-
ja sekä tietoja valmisteilla olevista ohjelmista. (Euragroup 2012.) 
6.3 Hankesuunnittelun ja rahoitushaun ongelmat ja kehittämisideat 
Hankesuunnittelun keskeinen ongelma Turun ammattikorkeakoulun TYT-
tulosalueella on asiantuntijoiden mukaan suunnittelutyön lyhytjänteisyys. Suun-
nitelmia pitäisi tehdä pidemmälle aikavälille ja nykyistä systemaattisemmin. 
Suunnitelmallisen suunnittelutyön tuloksena olisi teemoja, linjauksia, ja han-
keideoita, joita voitaisiin kehittää nopeammallakin aikataululla sopivan rahoitus-
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ohjelman auetessa. Tällöin hankesuunnittelua yleisesti vaivaava kiire saattaisi 
hellittää ja hankkeiden suunnittelu olisi entistä helpommin kytkettävissä aikai-
sempaan tutkimukseen ja osaamiseen. 
Toinen vahvasti esille tullut kehittämiskohde on työnjaon uudelleenjärjestely. 
Nykyisessä järjestelmässä rahoitusohjelmien kokonaisvaltainen tuntemus on 
keskittynyt vain muutamille henkilöille. Mahdollisia rahoitusohjelmia on tarjolla 
paljon ja niillä jokaisella on omat tavoitteensa ja vaatimuksensa, joten kaikkien 
rahoitusohjelmien laaja-alainen tunteminen on mahdotonta muun työn ohessa.  
Rahoitushakemusten laadintaa hankaloittaa myös rahoitushakemusten kirjoitta-
jien suppea käsitys rahoitusohjelmien taustalla olevista ohjelmapoliittisista pää-
määristä, jotka ohjaavat rahoitusohjelman toimintaa. Olisikin tärkeää, että tulos-
alueella olisi riittävästi erityisesti rahoitusohjelmiin erikoistuneita asiantuntijoita 
ja lisäksi tiimien jäsenillä olisi hyvä perustuntemus oman tutkimusalansa rahoi-
tusohjelmista.  
Erityisesti rahoitusohjelmien tuntemusta voidaan kasvattaa hyvällä ja riittävällä 
koulutuksella. Tiimit voisivat keskuudestaan valita henkilön, jonka vastuulla olisi 
olla selvillä tiimin tutkimusalaan liittyvistä rahoitusohjelmista ja niiden erityispiir-
teistä. Tälle henkilölle tulisi myös varata riittävästi työaikaa koulutuksia ja muuta 
perehtymistä varten. Tällöin rahoituksen hakeminen tehostuisi ja tiimien olisi 
hakuvaiheessa helpompi yhdistää substanssi- ja rahoitusosaaminen.  
Nykyisistä tukipalveluista etenkin Projektori-tietokanta kaipaa kehittämistä ja 
päivittämistä. Projektoria voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin tulosalueiden 
ja tiimien välisen yhteistyön tukemisessa, jos sinne lisättäisiin kaikkien tulosalu-
eiden, tiimien ja avainhenkilöiden kuvaukset sekä tiedot suunnitteilla ja meneil-
lään olevista hankkeista. Monialaisuuden lisääminen on tärkeää tulevaisuuden 
hanketoiminnassa ja yksi keino sen lisäämiseen on tulosaluerajat ylittävä yh-
teistyö.   
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6.4 Kansainvälinen hanketoiminta Turun ammattikorkeakoulun TYT-
tulosalueella 
Kansainvälisen hanketoiminnan kehittäminen on keskeisessä osassa Turun 
ammattikorkeakoulun TYT-tulosalueen TKI-toiminnassa. Tällä hetkellä TKI-
tukihenkilön mukaan Turun ammattikorkeakoulua pyydetään partneriksi kan-
sainvälisiin hankkeisiin, mutta pyynnöt tulevat hankesuunnittelun loppuvaihees-
sa, jolloin Turun ammattikorkeakoulu ei pääse mukaan itse hankesuunnitteluun 
ja ideointivaiheeseen tuomaan esille omia päämääriään ja tarpeitaan. TKI-
tukihenkilö piti kuitenkin hyvänä askeleena sitä, että Turun ammattikorkeakoulu 
on noteerattu eurooppalaisissa tutkimuspiireissä ja partneripyyntöjä tulee, joskin 
hieman liian myöhäisessä vaiheessa.  
Kansainvälisen hanketoiminnan kehittämiseksi Turun ammattikorkeakoulu on 
mukana Carpe-verkostossa (Consortium on Applied Research and Professional 
Education), johon Turun ammattikorkeakoulun lisäksi kuuluvat Hampurin am-
mattikorkeakoulu, Utrechtin ammattikorkeakoulu, Valencian ammattikorkeakou-
lu, Manchesterin Metropolitan-yliopisto. Carpe-verkosto on perustettu vuonna 
2008. Sen tarkoituksena on luoda yhteinen tutkimuskonsortio, joka keskittyy 
etenkin koulutuksen kehittämiseen. Carpe-verkoston toimintatapoihin kuuluvat 
mm. johtoryhmätason tapaamiset mutta myös henkilökunta- ja opiskelijavaihdot 
sekä erilaiset koulutukset. (Carpe-verkosto 2012.) Turun ammattikorkeakoulun 
kannalta Carpe-verkostoa voidaan hyödyntää kansainvälisen hanketoiminnassa 
EU:lta saatavan ulkoisen rahoituksen lisäämiseen.  
Tulevaisuudessa kansainvälistä hanketoimintaa pyritään osaltaan edistämään 
hakeutumalla EU:n tutkimuksen puiteohjelman rahoittamiin hankkeisiin ensin 
partneriksi ja myöhemmässä vaiheessa myös koordinaattoriksi johtamaan kan-
sainvälisiä hankkeita. Tämä vaatii aktiivista esillä oloa eurooppalaisilla tutkimus-
foorumeilla.   
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7 PROJEKTIPÄÄLLIKÖIDEN KOKEMUKSET 
Turun ammattikorkeakoulun TYT-tulosalueella toimiville projektipäälliköille lähe-
tettiin sähköpostitse kysely, jonka tarkoituksena oli kartoittaa projektipäälliköi-
den kokemuksia ja ajatuksia hankesuunnittelusta ja ulkoisen hankerahoituksen 
hakemisesta ja Turun ammattikorkeakoulussa tarjolla olevista tukipalveluista 
sekä projektipäälliköiden toiveita hankesuunnittelun rahoitushaun tukipalveluik-
si. Kysely lähetettiin 66 projektipäällikölle. Heille annettiin noin viikko aikaa vas-
tata kyselyyn. Kaksi päivää ennen kyselyn sulkeutumista lähetettiin muistutus-
sähköposti. Kyselyyn vastattiin täyttämällä internetlomake. Kyselyyn saatiin 22 
vastausta ja vastausprosentti oli 33. Vastaajista 12 oli naisia ja 10 miehiä.  
7.1 Projektipäälliköiden työurat Turun ammattikorkeakoulussa 
Kyselyyn vastanneista projektipäälliköistä 59 % oli työskennellyt Turun ammat-
tikorkeakoulussa viisi vuotta tai sitä lyhyemmän ajan. Yli 10 vuotta Turun am-
mattikorkeakoulussa oli työskennellyt vain 14 % vastaajista (Kuvio 1). Työuran 
pituus antaa kuvan vastaajien työkokemuksesta, joka osaltaan voi vaikuttaa 
heidän tarvitsemaansa avun ja tuen määrään.   
 
Kuvio 1. Projektipäälliköiden työuran kesto Turun ammattikorkeakoulussa. 
Kyselyhetkellä projektipäälliköt työskentelivät tyypillisesti muutamassa hank-
keessa. Vastanneista 72 % kertoi työskentelevänsä samaan aikaan 1–4 hank-
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Vastausten lukumäärä (n=22) 
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keessa. Yksi vastaaja kertoi työskentelevänsä samanaikaisesti 15 eri hank-
keessa (Kuvio 2). 
 
Kuvio 2. Projektipäälliköiden tämänhetkisten hankkeiden lukumäärä. 
Projektipäälliköitä pyydettiin arvioimaan, kuinka suuren osan työajastaan he 
käyttävät hankkeiden suunnitteluun ja hallinnointiin liittyviin työtehtäviin. Vasta-
ukset vaihtelivat paljon. Pienimmillään suunnittelu- ja hallinnointityöhön kului 
vain 10 % työajasta, suurimmillaan 85 %. Projektipäällikön hankkeiden luku-
määrä ei näytä olevan suorassa yhteydessä projektien hallintaan käytettyyn 
työaikaan (Kuvio 3). Suunnittelu- ja hallinnointityöhön kuluva aika voikin riippua 
projektipäällikön roolista hanketoiminnassa tai hänen projektiensa luonteesta.  
 
Kuvio 3. Hankkeiden suunnitteluun ja hallinnointiin kuluvan työajan ja hankkei-
den lukumäärän välinen suhde. 
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7.2 Projektipäälliköiden kertomukset hankesuunnittelusta Turun 
ammattikorkeakoulussa 
7.2.1 Hankesuunnitteluprosessi 
Tyypillistä hankesuunnittelun etenemistä ideasta hankkeeksi pyrittiin selvittä-
mään pyytämällä projektipäällikköjä kuvaamaan viimeisimmän hankkeensa 
suunnitteluprosessia sekä prosessin onnistumista. Vastausten perusteella han-
kesuunnitteluprosessit jaettiin kolmeen päätyyppiin: a) Valmis idea, johon sopi-
van rahoitushaun aukeamista odotettiin, b) Meitä pyydettiin partneriksi jonkun 
muun alulle panemaan hankkeeseen ja c) Rahoitushaku aukesi, jolloin luotiin 
siihen sopiva hanke. Yli 75 % projektipäälliköiden kuvailemista hankkeista voi-
tiin ryhmitellä johonkin näistä päätyypeistä (Kuvio 4).  
 
Kuvio 4. Tyypilliset hankesuunnitteluprosessien etenemisreitit Turun ammatti-
korkeakoulun TYT-tulosalueella.  
Päätyyppi a:n mukaan etenevä hankesuunnitteluprosessi oli selvästi yleisin – 
sen mukaisesti oli edennyt lähes puolet projektipäälliköiden kuvailemista han-
kesuunnitteluprosesseista. Näissä hankkeissa lähtökohtana oli hankesuunnitte-
lua tekevän henkilön oma, usein havaittuun tarpeeseen perustuva idea, jota 
kehiteltiin yleensä muutaman hengen tiimissä. Kun hankeideaan sopiva rahoi-
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tushaku aukeni, haettiin hankkeelle siitä rahoitusta. Tällaisen hankesuunnittelu-
prosessin etuna mainittiin väljempi aikataulu kuin muunlaisissa hankesuunnitte-
luprosesseissa yleensä on käytössä. Toisaalta välillä vaikeutena oli rahoittajan 
tai muiden sidosryhmien vakuuttaminen hankeidean toimivuudesta.  
Seuraavaksi yleisin hankesuunnitteluprosessi eteni päätyypin b mukaisesti, jol-
loin jokin ulkopuolinen taho kutsui Turun ammattikorkeakoulun partneriksi 
omaan hankkeeseensa. Näissä tapauksissa aikataulu koettiin yleensä kireäksi, 
jolloin hankesuunnitteluun ei ehditty kunnolla paneutua ja laatu saattoi kärsiä. 
Tällä tavalla eteni 27 % hankesuunnitteluprosesseista. Pieni osa hankkeista oli 
saanut alkunsa rahoitushaun auettua, jolloin hanke suunniteltiin rahoitusohjel-
man kriteereiden mukaisesti. Vaikka tämä suunnittelutapa oli harvinaisin, sekin 
koettiin onnistuneeksi prosessiksi.  
Suurimmiksi kompastuskiviksi hankesuunnittelussa projektipäälliköt kokivat liian 
kireän aikataulun, joka sotkee muita töitä ja heikentää lopputulosta. Osa projek-
tipäälliköistä olisi kaivannut useampia henkilöitä mukaan hankesuunnitteluun. 
Suunnittelutiimin laajentaminen voisi lisätä asiantuntemusta ja auttaa aikatau-
luongelmissa. Yksi vastaaja koki hankesuunnittelun kärsivän byrokratiasta ja 
yksi olisi toivonut esimiehen olevan kiinnostuneemman hankkeesta. Lisäksi vas-
tauksissa tuli esiin toive, että samat ihmiset osallistuvat sekä hankkeen suunnit-
teluun että sen toteuttamiseen, jolloin hankkeen toteuttaminen on huomattavasti 
helpompaa. Pääosin projektipäälliköt olivat tyytyväisiä hankesuunnitteluproses-
siin riippumatta siitä, mitä reittiä prosessi oli edennyt.     
7.2.2 Turun ammattikorkeakoulun tarjoamat tukitoimet projektien suunnittelussa 
Yksi Turun ammattikorkeakoulun tarjoama työkalu projektin suunnitteluun on 
Projektori-tietokanta, johon on kerätty runsaasti erilaisia lomakepohjia, malleja, 
ohjeita ja oppaita, joita mm. projektipäälliköt voivat hyödyntää työssään. Projek-
tipäälliköiltä kysyttiin, kuinka hyvin he tuntevat erilaisia Projektorista löytyviä 
työkaluja. Projektipäälliköt saivat kunkin työkalun kohdalla valita vaihtoehdoista 
”Olen käyttänyt työkalua”, ”Olen kuullut työkalusta mutta en ole käyttänyt sitä” ja 
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”En tunne työkalua”. Vastausten perusteella osaa työkaluista projektipäälliköt 
hyödyntävät ahkerasti, kun taas osa työkaluista oli suurimmalle osalle tuntemat-
tomia (Kuvio 5).  
 
Kuvio 5. Projektorista löytyvien lomakepohjien, mallien, oppaiden ja ohjeiden 
hyödyntäminen projektien suunnittelussa. 
Viestintäsuunnitelmapohja oli kyselyssä mainituista työkaluista ainoa, joka oli 
kaikille vastaajille tuttu. Sitä oli työssään käyttänyt 18 vastaajaa ja lopuille neljäl-
lekin se oli tuttu, vaikka he eivät olleet käyttäneet sitä. Myös projektipäällikön 
opas ja projektisuunnitelmapohja olivat melko hyvin tunnettuja. Niistä projekti-
suunnitelmapohjaa oli käyttänyt 18 vastaajaa ja kahdeksan vastaajaa oli kuullut 
siitä, mutta ei käyttänyt. Kolme vastaajaa ei tuntenut projektisuunnitelmapohjaa 
lainkaan. Projektipäällikön opasta oli käyttänyt 14 vastaajaa, viisi oli siitä kuullut 
ja kolmelle se oli tuntematon työkalu. 
Listaus aikaisemmista EU-hankkeista oli vastaajille tuntemattomin kyselyssä 
mainituista työkaluista. Vain kaksi vastaajaa oli käyttänyt sitä työssään. Täysin 
tuntematon se oli 18 vastaajalle. Lähes yhtä tuntemattomia olivat kansainvälis-
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ten hankekumppanien listaus ja budjettipohja, joita kumpaakaan 17 vastaajaa ei 
tuntenut lainkaan. Vain yksi vastaaja oli hyödyntänyt näitä työkaluja työssään. 
Myöskään projektisyklimenetelmään liittyvät työkalut PCM-suunnittelumatriisi ja 
PCM-hankeopas eivät olleet vastanneiden keskuudessa tunnettuja. PCM-
suunnittelumatriisi oli tuntematon 16:lle ja PCM-hankeopas 15 vastaajalle. Tä-
mä tulos ei kuitenkaan kerro siitä, kuinka hyvin projektipäälliköt tuntevat projek-
tisyklimenetelmän tai kuinka ahkerasti he käyttävät sitä työssään, vaan ainoas-
taan siitä, etteivät he hyödynnä siihen liittyviä työkaluja Projektorista.  
Projektipäällikköjä pyydettiin mainitsemaan muita lähteitä, joista he ovat saa-
neet tukea, apua tai koulutusta projektisuunnitteluun liittyvään työhönsä Turun 
ammattikorkeakoulussa. Useat vastaajat mainitsivat osallistuneensa TKI-
keskuksen järjestämään hankesuunnittelu-, taloushallinto- tai viestintäkoulutuk-
seen. Useimmissa vastauksissa tärkeimpinä tuen lähteinä mainittiin kuitenkin 
TKI-tukihenkilöt, oma tiimi ja omat työkaverit. Yhdessä vastauksessa nostettiin 
esille Turun ammattikorkeakoulun tarjoaman valmistelurahoituksen merkitys. 
Näiden vastausten perusteella henkilökohtaisesti suusta suuhun kulkeneet neu-
vot koettiin tärkeimmäksi tueksi hankesuunnittelussa.   
7.2.3 Hankesuunnittelun tehostaminen 
Kyselyyn antamiensa vastausten mukaan projektipäälliköt kaipaavat apua ja 
tukea moniin hankesuunnitteluun liittyviin toimintoihin. Vain kaksi projektipäällik-
köä ei kaivannut lainkaan tukea hankesuunnitteluun. Yleisimmin tukea kaivattiin 
rahoituslähteiden kartoittamiseen, budjetointiin, rahoitushakemuksen tekemi-
seen, hankeideoiden kehittämiseen ja hankesuunnitelman tekemiseen (Kuvio 
6). 
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Kuvio 6. Työt, joihin projektipäälliköt erityisesti kaipaavat tukea.  
Muita toimintoja, joihin projektipäälliköt kertoivat kaipaavansa tukea tai apua, 
olivat hankkeen jalostaminen, hankkeisiin pääsy partneriksi ja paperisodan hoi-
taminen. Tulosten perusteella projektipäälliköt toivovat saavansa tukea hyvin 
laaja-alaisesti hankesuunnittelun eri vaiheisiin.  
Projektipäälliköille annettiin mahdollisuus kuvailla omin sanoin, millaista tukea 
he kaipaavat projektin suunnitteluun Turun ammattikorkeakoulussa. Ehdotto-
masti eniten kaivattiin lisää resursseja: niin aikaa kuin työvoimaakin. Useissa 
vastauksissa toivottiin, että hankesuunnitteluun voisi varata enemmän työaikaa, 
jolloin suunnitelmista tulisi laadukkaampia. Monet vastaajat toivoivat myös hen-
kilöstöä, joka hoitaisi käytännön byrokratian, jolloin substanssiosaajat voisivat 
keskittyä enemmän omiin osaamisalueisiinsa liittyviin työtehtäviin.  
”Projektien suunnitteluun ja erityisesti hallinnointiin (käytännön byrokratia) osoi-
tettu henkilöresurssi. Voisi olla yhteinen joidenkin muiden projektien kanssa, jos 
töitä ei riittävästi.” 
”Substanssiosaajan tulisi päästä irti tarpeettomien kaavakkeiden täyttämisestä. 
Osaavaa sihteerivoimaa lisää.”  
Aika- ja henkilöresurssien lisäksi hankesuunnitteluun toivottiin yleisesti apua 
taloushallintoon liittyviin tehtäviin. Konkreettisista tukitoimista mainittiin ns. tieto-
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pankki, johon voitaisiin kootusti kerätä valmiita tekstejä rahoitushakemuksia var-
ten. Projektipäälliköt kokivat, että ammattikorkeakoulun yleiskuvauksen kirjoit-
tamiseen kuluu turhaa työaikaa, jos se tehdään jokaisen hakemuksen kohdalla 
uudelleen.  
”Valmiit tekstikuvaukset suomeksi ja englanniksi koulusta, TYT-tulosalueesta, 
koulun ja tulosalueen TKI-puolesta ym. olisivat hyödyllisiä. Muuten erityisesti 
budjetointiin liittyvä apu ja ohjeistus olisi tarpeen.” 
Yhdessä vastauksessa mainittiin suunnitelmien vertaisarviointi hyvänä tukitoi-
mena hankesuunnittelussa. Myös muissa kommenteissa kaivattiin tiimien pa-
rempaa yhteistyötä.  
Projektipäälliköt saivat myös ideoida, miten hankesuunnittelu pitäisi ideaalitilan-
teessa toteuttaa Turun ammattikorkeakoulussa. Vastauksissa pidettiin tärkeänä, 
että hankesuunnittelu perustuu hyviin, Turun ammattikorkeakoulun toimintaan 
sopiviin ideoihin, eikä tarjolla oleva rahoitus ole määräävässä asemassa hank-
keita suunniteltaessa. Hyvien ideoiden linkittyminen aikaisempiin hankkeisiin 
koettiin tärkeäksi. Ideapankki ja monialaiset ideariihet saivat kannatusta osalta 
vastaajista.  
”Mielestäni amk:ssa pitäisi järjestää monialaisia ideariihiä, joissa tarkasteltaisiin 
jo käynnissä olevia hankkeita jatkohankkeiden ja monialaisuuden kannalta sekä 
ideoitaisiin uusia hankkeita.” 
”Joku, kenellä sytyttää, voisi heitellä ideoita, joista toiset voisi ryhtyä kehittele-
mään hanketta. Fakta on kuitenkin niin, että ideat lähtee kehittymään vasta ide-
aalisen rahoituslähteen myötä, joten rahoitusmahdollisuudet voisi olla listattuna 
jossain.” 
Rahoituksen hakeminen aiheuttaa projektipäälliköille runsaasti päänvaivaa. 
Useissa vastauksissa toivottiinkin lisää tietoa rahoitusmahdollisuuksista. Rahoi-
tusvaihtoehdoista toivottiin selkeää listausta. Lisäksi ehdotettiin ideariihen yh-
teyteen jo rahoitusta saaneiden hankkeiden läpikäymistä, jotta tieto rahoitus-
vaihtoehdoista leviäisi. Osa vastaajista toivoi, että rahoituksen hakemiseen ja 
taloushallintoon olisi tarjolla nykyistä enemmän asiantuntija-apua.  
”Ehdottomasti tulevat hankerahoitusmahdollisuudet koottuna. Nyt tiedossa vain 
muutamat eikä aikaa ole etsiä uusia. Ideoinnille tulisi varata enemmän resursseja 
ja toimivia ryhmiä. Tiimien välinen yhteistyö!” 
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Ideoinnin lisäksi monet kaipasivat lisää monialaisuutta ja tiimien välistä yhteis-
työtä. Yhteistyöllä varmistettaisiin mm. se, ettei Turun ammattikorkeakoulussa 
tehdä päällekkäisiä hankehakemuksia.  Tämän lisäksi tärkeänä kehityskohtee-
na nähtiin uudenlainen työnjako hanketoiminnassa. Monissa vastauksissa toi-
vottiin hakemusten tekemiseen erikoistuneita henkilöitä, jolloin substanssiosaa-
jat voivat keskittyä hankkeen toteuttamiseen. Myös opetustehtävät haluttiin erot-
taa hanketoiminnasta.  
"Homma lähtee kokonaisvaltaisesta organisoinnista. Nykyjärjestelmä ei ole opti-
maalinen. Kaikkien halutaan tekevän kaikkea (opetus, T&K, palvelutoiminta), ja 
mitään hommia ei pysty tekemään kunnolla.”  
”Hankesuunnitteluun kaivataan tukihenkilöä, joka auttaa suunnittelussa hank-
keen alussa ja myöhemmin raportoinnissa.” 
”Olennaista on, että hankkeessa on mukana substanssiasiantuntija ja hankemaa-
ilman tunteva asiantuntija.” 
7.3 Ulkoisen hankerahoituksen hakeminen Turun ammattikorkeakoulussa 
7.3.1 Ulkoisen hankerahoituksen lähteet 
Kyselyyn vastanneita projektipäällikköjä pyydettiin nimeämään kaikki rahoitus-
lähteet, joista he ovat hakeneet Turun ammattikorkeakoulussa hankkeilleen ul-
koista rahoitusta. Yleisin rahoituslähde oli Tekes, josta rahoitusta oli hakenut 12 
vastaajaa. EU:n rahoitusohjelmista suosituin oli ollut aluekehitysrahasto 
(EAKR), jonka puoleen oli kääntynyt kymmenen vastaajaa (Kuvio 7). 
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Kuvio 7. Rahoituslähteet, joista projektipäälliköt olivat Turun ammattikorkeakou-
lussa hakeneet ulkoista hankerahoitusta. 
Kysymyksessä mainittujen rahoituslähteiden lisäksi vastaajat olivat hakeneet 
rahoitusta ulkoasiain- ja liikenne- ja viestintäministeriöltä, maaseudun toiminta-
ryhmiltä, Ely-keskukselta, VTT:ltä, erilaisilta säätiöiltä, yhdistyksiltä, rahastoilta, 
ja yrityksiltä, SHOK (strategisen huippuosaamisen keskittymä) -yhtiöiltä sekä 
EU:n Erasmus Lifelong Learning (LLP) -ohjelmasta.  
Rahoitusohjelmia arvioitaessa on syytä muistaa, että kyselyyn osallistui projek-
tipäällikköjä Turun ammattikorkeakoulun TYT-tulosalueen eri koulutusaloilta. 
Osa kyselyssä mainituista rahoituslähteistä soveltuu huonosti luonnonvara- ja 
ympäristöalan hankkeiden rahoittamiseen. Osa mainituista rahoituslähteistä 
taas on kansallisia. Tämän vuoksi kaikkia kyselyssä mainittuja rahoituslähteitä 
ei ole esitelty tämän opinnäytetyön luvussa 3, jossa kerrottiin EU:n ympäristö-
alalle soveltuvista rahoitusohjelmista.  
Projektipäällikköjä pyydettiin arvioimaan, mistä rahoituslähteistä he uskovat tu-
levaisuudessa hakevansa ulkoista rahoitusta. Myös tulevaisuuden rahoitusläh-
teistä Tekes oli tämän kyselyn mukaan suosituin ulkoisen hankerahoituksen 
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lähde tulevaisuudessa. Jopa yli 70 % vastaajista uskoi tulevaisuudessa hake-
vansa hankerahoitusta Tekesiltä. Myös Euroopan sosiaalirahasto ja Euroopan 
aluekehitysrahasto saivat kannatusta siitä huolimatta, että niiden nykyinen oh-
jelmakausi päättyy vuonna 2013. Tosin harvemmat vastaajat aikoivat tulevai-
suudessa hakea niistä rahoitusta kuin tähän asti oli niitä hyödyntänyt. Sen si-
jaan Central Baltic INTERREG IV A -ohjelmasta aikoi rahoitusta hakea vain alle 
20 % vastaajista, vaikka ennen kyselyä siltä oli hakenut rahoitusta yli 30 % vas-
taajista. Myös Central Baltic INTERREG IV A -ohjelma päättyy vuonna 2013. 
Euroopan tutkimuksen 7. puiteohjelmasta oli tähän mennessä hakenut rahoitus-
ta alle 20 % vastaajista, mutta tulevaisuudessa sitä aikoi hyödyntää yli 30 % 
vastaajista. Koska Euroopan 7. puiteohjelma päättyy vuonna 2013, voidaan 
olettaa, että vastaajat ajattelivat jo seuraavaa Euroopan tutkimuksen puiteoh-
jelmaa, Horisontti 2020:ä.   
 
Kuvio 8. Rahoituslähteet, joista projektipäälliköt uskoivat tulevaisuudessa hake-
vansa hankerahoitusta. 
Kyselyssä mainittujen rahoituslähteiden lisäksi vastaajat aikoivat tulevaisuudes-
sa hakea hankerahoitusta Maaseudun toimintaryhmiltä, Liikenne- ja viestintä-
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ministeriöltä, säätiöiltä, rahastoilta, SHOK-yhtiöiltä, VTT:ltä ja EU:n Erasmus 
LLP-ohjelmasta. Tulevaisuudessa projektipäälliköt siis uskoivat hakevansa han-
kerahoitusta suurin piirtein samoilta rahoittajilta, joilta he tähänkin mennessä 
olivat hakeneet rahoitusta.  
Projektipäällikköjä pyydettiin arvioimaan, kuinka suuri osuus heidän tekemis-
tään hankerahoitushakemuksista on hyväksytty eli hankkeelle on myönnetty 
rahoitusta. Yli 40 % vastaajista arvioi 50–80 prosentin hänen tekemistään ha-
kemuksista tulleen hyväksytyksi. Vajaa 20 % arvioi yli 80 % hakemuksista tul-
leen hyväksytyksi. Yhteensä 59 % vastaajista arvioi, että yli 50 % hänen teke-
mistään hakemuksista oli tuonut rahoitusta hankkeelle. Tämä hyväksymispro-
sentti on verrattain korkea. Mikäli se vastaa totuutta, Turun ammattikorkeakou-
lun hankesuunnittelun voidaan ainakin tältä osalta sanoa onnistuneen hyvin.  
7.3.2 Ulkoisen rahoituksen hakemiseen saatu tuki 
Kyselyllä kartoitettiin projektipäälliköiden Turun ammattikorkeakoulussa saamaa 
tukea ulkoisen rahoituksen hakemiseen. Ehdottomasti tärkeimmäksi avun läh-
teeksi vastaajat arvioivat oman tulosalueensa projektihenkilöstön, eli saman 
lähteen, joka arvioitiin tärkeimmäksi tuen antajaksi hankesuunnittelussa. Rahoit-
tajan julkaisemat oppaat koettiin myös tärkeäksi tiedon lähteeksi.  Muina tuen ja 
avun lähteitä mainittiin etenkin kollegat, oma kokemus ja rahoitusilmoitukset 
lehdissä. 
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Kuvio 9. Lähteet, joista projektipäälliköt kokivat saaneensa ulkoisen hankerahoi-
tuksen hakemiseen liittyvää apua ja neuvoja. 
7.3.3 Ulkoisen rahoituksen hakemisen tehostaminen 
Suurimpana ongelmana ulkoisen hankerahoituksen hakemisessa esiin tuli ajan 
puute. Joillain projektipäälliköillä oli ollut ongelmia löytää hankkeeseen sopivia 
partnereita. Myös rahoitussääntöjen täyttäminen oli joissain tapauksissa osoit-
tautunut ongelmalliseksi.  
Ulkoisen rahoituksen hakemista projektipäälliköt kehittäisivät ennen kaikkea 
keräämällä yhteen paikkaan tiedot erilaisista rahoitusohjelmista, niiden aikatau-
luista, rahoittajien vaatimuksista ja painopistealueista. Joidenkin vastaajien mie-
lestä tämä tieto voisi olla myös erityisellä tukihenkilöllä, jolla olisi tarpeeksi aikaa 
avustaa rahoitushakemuksen teossa. Toive rahoitushakemuksiin erikoistunei-
den henkilöiden resurssien lisäämisestä toistui useissa vastauksissa.  
”On henkilöitä jotka painottuvat enemmän rahoitushakuihin, hallinnointiin ja oh-
jelmiin, ja toisaalta ihmisiä jotka painottuvat enemmän sisällön tuottoon. Molem-
pien ryhmien pitää tietysti olla mukana ja perillä toistensa toimista.” 
Myös koulutuspäiviä toivottiin lisää. Yhdessä vastauksessa toivottiin selkeää 
tavoitteiden määrittelyä niin ammattikorkeakoulun, tulosalueiden kuin koulutus-
ohjelmienkin tasolla. Yksi vastaaja taas ehdotti byrokratian karsimista vähentä-
mällä ammattikorkeakoulun sisäisten lomakkeiden käyttöä.   
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8 PÄÄTELMÄT 
Turun ammattikorkeakoulun TYT-tulosalueen projektipäälliköt kertovat olevansa 
pääosin tyytyväisiä hankesuunnitteluprosessien etenemiseen Turun ammatti-
korkeakoulussa. He myös arvioivat hyväksyttyjen rahoitushakemustensa osuu-
den melko korkeaksi suhteessa rahoitusohjelmien yleiseen hyväksymisprosent-
tiin. Näiltä osin hankesuunnittelun ja hankerahoituksen hakemisen voidaankin 
katsoa onnistuneen hyvin TYT-tulosalueella.  
Huolimatta siitä, että projektipäälliköt ovat tyytyväisiä hankesuunnitteluproses-
siinsa, he kaipaavat hankesuunnitteluun laaja-alaisesti tukea eri työvaiheisiin. 
Turun ammattikorkeakoulu tarjoaakin projektipäälliköille erilaisia tukitoimia han-
kesuunnitteluun ja hankerahoituksen hakemiseen. Keskeisiä tukitoimia ovat 
valmistelurahoitus, TKI-keskuksen koulutukset, Projektori-tietokanta, EURA-
rahoitustietokanta ja hankevalmistelussa avustavat TKI-tukihenkilöt.  
Projektipäälliköiden mukaan he saavat eniten tukea omilta kollegoiltaan ja oman 
tulosalueensa TKI-tukihenkilöiltä. Vain harva projektipäällikkö tuntuu käyttävän 
aktiivisesti esimerkiksi Projektorin työkaluja. Samaan aikaan projektipäälliköt 
toivovat ammattikorkeakoululta hankesuunnittelun ja rahoituksen hakemisen 
tueksi listausta mahdollisista rahoituslähteistä ja niiden hakukriteereistä sekä 
valmiita ammattikorkeakoulun ja tulosalueiden esittelytekstejä liitettäväksi rahoi-
tushakemuksiin. Tällaisia tukitoimia kuitenkin on jo olemassa – rahoituslähtei-
den kuvaukset löytyvät EURA-rahoitustietokannasta ja esittelytekstit Projektoris-
ta. Projektipäälliköt eivät näytä olevan tietoisia heille tarjolla olevista tukitoimista 
ja työkaluista.  
Projektipäälliköiden tietoisuutta tarjotuista tukitoimista tulisi parantaa koulutuk-
sella ja tehokkaammalla tiedon kululla. Uusien työntekijöiden perehdytyksiä ja 
vanhojen työntekijöiden koulutusta lisäämällä voidaan helposti parantaa hanke-
suunnittelua ja helpottaa siihen osallistuvien henkilöiden työtaakkaa.  
Turun ammattikorkeakoulun tavoitteena on lisätä hankerahoitusta ja hanketoi-
mintaan onkin panostettu. Kuitenkin resurssit ovat edelleen riittämättömät. Pro-
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jektipäälliköt kokevat ajanpuutteen keskeiseksi ongelmaksi niin hankesuunnitte-
lussa kuin rahoituksen hakemisessakin. Monet projektipäälliköt ovat sitä mieltä, 
että liian kireä aikataulu heikentää hankesuunnittelun laatua. Myös TKI-
toiminnan asiantuntijoiden mukaan hankesuunnittelua tulisi kehittää pitkäjäntei-
sempään suuntaan, jolloin suunnittelua voitaisiin tehdä syvällisemmin ja pi-
demmällä tähtäimellä. Samalla hankeideoita olisi mahdollista kehitellä pidem-
mälle ja odottaa niille sopivan rahoitusohjelman ehdotuspyyntöä.  
Projektipäälliköt toivovat myös selkeämpää työnjakoa hankeasiantuntijoiden ja 
substanssiosaajien välille. Useat projektipäälliköt kaipaavat apua etenkin talo-
ushallintoon liittyviin tehtäviin, kuten rahoitusmahdollisuuksien kartoittamiseen, 
rahoitushakemuksen tekemiseen ja budjetointiin. He toivovat suunnittelutiimiin 
erityisesti taloushallintoon ja byrokratiaan liittyviin toimiin erikoistuneita henkilöi-
tä, jolloin substanssiosaajat voisivat keskittyä paremmin oman osaamisalueen-
sa toteuttamiseen. Nykyisten TKI-tukihenkilöiden työpanosta arvostetaan suu-
resti ja heille toivotaan tulevaisuudessa entistä paremmin aikaa avustaa hanke-
suunnittelussa ja hankerahoituksen hakemisessa. 
Myös asiantuntijat uskovat uudenlaisen työnjaon tehostavan hankesuunnittelua 
ja rahoituksen hakemista. Heidän näkemyksensä tehokkaasta hankesuunnitte-
lutiimistä poikkeaa kuitenkin siinä mielessä projektipäälliköiden näkemyksestä, 
että he eivät kannata hankesuunnittelun eri tehtävien radikaalia eriyttämistä eri 
henkilöille. Sen sijaan asiantuntijat ovat sitä mieltä, että jokaisesta tiimistä voi-
taisiin kouluttaa yhdestä kahteen henkilöä rahoitusohjelmien asiantuntijoiksi, 
jolloin tiimit voisivat selviytyä hankesuunnittelusta ja ulkoisen rahoituksen ha-
kemisesta itsenäisesti. Erillisten hankeasiantuntijoiden palkkaamista he eivät 
pidä realistisena vaihtoehtona etenkään nykyisen taloustilanteen vuoksi.  
Projektipäälliköt ja TKI-asiantuntijat tunnistavat siis saman ongelman: hanke-
suunnitteluun osallistuvilla henkilöillä ei usein ole riittävää taloushallinnon 
osaamista ja rahoitusohjelmien tuntemusta. He kuitenkin pyrkivät ratkaisemaan 
ongelman eri tavoin, projektipäälliköt eriyttämällä taloushallintoon liittyvät tehtä-
vät niiden alojen osaajille ja TKI-asiantuntijat kouluttamalla projektipäälliköitä 
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niin, että he selviytyvät itse taloushallinnon tehtävistä. TKI-asiantuntijoiden nä-
kemys asiaan lienee realistisempi ja helpommin toteutettavissa.  
Turun ammattikorkeakoulun TYT-tulosalue on menestynyt erittäin hyvin tietyis-
sä rahoitusohjelmissa. EU:n Lifelong Learning -ohjelmassa Turun ammattikor-
keakoulun opetuksen kehittämisen hankkeet ovat menestyneet paremmin kuin 
mikään muu suomalainen korkeakoulu. Samoin Central Baltic INTERREG IV A 
-ohjelmassa Turun ammattikorkeakoulun hankkeet ovat olleet hyvin edustettui-
na. Menestyksen takana on varmasti monia eri syitä, joista Turun ammattikor-
keakoulun myöntämän valmistelurahan osuus lienee merkittävä.  
Myös muissa rahoitusohjelmissa menestymistä on mahdollista parantaa kehit-
tämällä hankesuunnittelua ja rahoitushakua. Jo tehtyihin parannuksiin lukeutuu 
se, että hankesuunnitelmia tehtäessä ja rahoitushakemuksia kirjoitettaessa on 
opittu esittelemään selkeästi, miten aihetta on jo tutkittu ja millaista uutta tietä-
mystä suunniteltu hanke voi aiheeseen tarjota. Hankkeen uutuusarvo on yksi 
keskeisimpiä kriteerejä arvioitaessa hankehakemuksia EU:n rahoitusohjelmissa. 
Uutuusarvon selvittämiseen sisältyy tärkeänä osana etenkin EU-rahoitteisten 
samasta aiheesta tehtyjen aikaisempien tutkimusten kartoittaminen. (Suomen 
EU-T&K-sihteeristö 2003, 15.)  
Luvun 3 mukaisesti EU:n rahoitusohjelmat ovat tiiviissä yhteydessä niin EU-
tason kuin kansallisenkin tason strategioihin ja erilaisiin toimintaohjelmiin. Han-
kesuunnittelussa nämä strategiat on syytä tuntea, sillä suunnitellun hankkeen 
tulee vastata strategioissa asetettuihin tavoitteisiin. Myös alueelliset ja paikalli-
set toimintaohjelmat ja strategiat pitää huomioida hankesuunnittelussa. Lisäksi 
jokaisella rahoitusohjelmalla on oma tarkoituksensa ja omat ohjelmapoliittiset 
tavoitteensa, joiden tunteminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta voi ymmärtää, 
mitä kyseisessä ohjelmassa ja kyseisellä hakukierroksella haetaan ja vastata 
rahoitusohjelman taustalla oleviin tavoitteisiin. Turun ammattikorkeakoulun han-
ketoiminnassa pitkään työskennelleen asiantuntijan mukaan tässä asiassa on 
viimeisten viiden vuoden aikana tapahtunut selvää edistystä.  
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Tällä hetkellä rahoitusohjelmien syvällinen tuntemus on TYT-tulosalueella har-
voissa käsissä. Eri rahoitusohjelmien tavoitteiden ja vaatimusten tuntemusta 
olisikin hyvä laajentaa kouluttamalla uusia ihmisiä. Jos jokaiseen tiimiin koulute-
taan yhdestä kahteen tiimin oman tutkimusalan rahoitusohjelmiin erikoistunutta 
asiantuntijaa, selviytyvät tiimit itsenäisemmin rahoituksen hakemisesta. Samalla 
hakemusten laatu paranee, kun rahoitusohjelman vaatimuksiin osataan vastata 
entistä paremmin.  
Keskeisten EU:n rahoitusohjelmien kuten Tutkimuksen puiteohjelman, Raken-
nerahastojen ja Life-ohjelman nykyinen ohjelmakausi päättyy vuonna 2013, 
minkä vuoksi vuoden 2013 aikana ei näistä ohjelmista ole odotettavissa uusia 
esityspyyntöjä. Tämä väliaika on hyvä hyödyntää uusien hankeideoiden kehitte-
lyyn ja ennen kaikkea sisäisten prosessien kehittämiseen ja parantamiseen. 
Ennen uuden ohjelmakauden alkamista olisikin hyvä tarkentaa Turun ammatti-
korkeakoulun TKI-toiminnan työnjakoa. Mikäli päädytään laajentamaan rahoi-
tusohjelmien osaamispohjaa useammalle henkilölle, on vuoden 2013 aikana 
hyvä tilaisuus kouluttaa uusia ihmisiä.  
Ohjelmakauden siirtymävaihe on myös otollinen aika laajentaa Projektorin hyö-
dyntämistä. Projektoria voitaisiin kehittää lisäämällä ja päivittämällä sinne am-
mattikorkeakoulu-, tulosalue- ja tiimitason kuvauksia, avainhenkilöiden osaa-
miskuvauksia ja erilaisia rahoitushakemuksissa toistuvia perustekstejä. Nämä 
perustekstit voisivat liittyä esimerkiksi hankkeiden hallinnointimenettelyihin. Tä-
mä helpottaisi ja nopeuttaisi hankerahoitushakemusten kirjoittamista, kun kaik-
kia perustekstejä ei joka hakemuksen yhteydessä tarvitsisi kirjoittaa uudelleen. 
Samalla Projektorin hyödyntämistä voisi laajentaa tuomalla sen sisältöä entistä 
tunnetummaksi koulutus- tai infotilaisuuksien kautta.  
Turun ammattikorkeakoulun TYT-tulosalueen TKI-toiminta on korkeatasoista ja 
laajaa. Hankkeita on paljon, ulkoisen rahoituksen hakemisessa on monien ra-
hoitusohjelmien osalta onnistuttu loistavasti ja toimijat ovat asiantuntevia. Kou-
lutuksella, avoimilla keskusteluilla, työnjaon uudelleen organisoinnilla ja eri toi-
mijoiden tarpeiden huomioimisella toimintaa voidaan kehittää entisestään sekä 
tehokkaammaksi että eri ryhmiä paremmin palvelevaksi.  
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Asiantuntijahaastattelujen runko 
Asiantuntijahaastatteluissa käsiteltiin seuraavia aihepiirejä: 
 Tyypillinen projektien suunnitteluprosessi Turun amk:ssa  
 Hankesuunnittelun eteneminen ideaalitilanteessa ja keinot, joilla hankesuunnittelua voi-
taisiin kehittää parempaan suuntaan 
 Keskeisimmät tukitoimet, joita Turun amk tarjoaa projektien suunnitteluun 
 Hankesuunnittelun tukitoimien kehittäminen Turun amk:ssa 
 Ulkoisen hankerahoituksen nykytilanne Turun amk:ssa 
 Ulkoisen hankerahoituksen hakemisen suurimmat kompastuskivet sekä asiat, joissa eri-
tyisesti on onnistuttu 
 Hankerahoituksen hakemisen kehittäminen Turun amk:ssa  
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